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Resumen
El desarrollo exitoso de la gestión de proyectos es de vital importancia para llevar 
una estructura coherente y eficaz en el logro de los objetivos. Este trabajo realiza 
una aproximación a los lineamientos de la Guía PMBOK, elaborada por el Project 
Management Institute (PMI). Así mismo, se hace una pequeña observación sobre la 
situación actual en Colombia y se resalta la importancia de generar conciencia sobre 
esta metodología con el fin de obtener mejores resultados en los productos/proyectos 
en las organizaciones.
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Abstract
The successful development of project management is vitally important for a coherent 
and effective structure in achieving the objectives. This work makes an approach to the 
PMBOK guidelines, developed by the Project Management Institute (PMI). Also, a small 
observation is made on the current situation in Colombia and the importance of raising 
awareness about this methodology is highlighted, in order to achieve better results in 
the products/projects at organizations.
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INTRODUCCIÓN
Por lo general el éxito de los proyectos es 
el resultado de una buena planeación en 
la cual se determinan: actividades, tareas, 
procesos, cronogramas, asignación de roles 
y responsabilidades para lograr el objetivo 
esperado, para lo cual es indispensable recurrir 
a una metodología para la gestión de proyectos 
en la que se estructure el ciclo de vida de 
los proyectos, que consta de cinco fases: 
inicio, planificación, ejecución, seguimiento 
y cierre. Además de saber motivar a las partes 
interesadas, del control del tiempo y de los 
costos estipulados. 
Es por esta diversidad de características en los 
proyectos que surgen los estándares y modelos 
para la gestión de proyectos, según Crawford [1] 
en el artículo “Global Body of Project Management 
Knowledge and Standards”, sitúa de manera 
relevante y primordial la definición de las áreas 
de conocimiento y los estándares para la gerencia 
de proyectos, que es vista como profesión, y la 
exigencia del Project Manager, así como también 
la necesidad de establecer la terminología y 
estamentos comunes.
Para esto se plantean estándares y guías de 
manejo de proyectos que varían en el propósito y 
pueden ser clasificados así:
Estándares y guías gestión de proyectos. 
Figura 1. Proyectos: conocimiento y prácticas para el manejo de proyectos individuales.
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Es importante conocer los estándares y guías 
para el desarrollo y gestión de proyectos ya 
que esto permite un mejor desempeño, según 
Peng, Junwen, y Huating [2] en el artículo 
“Development and comparative analysis of the 
project management bodies of knowledge”, que 
plantean la gerencia de proyectos como punto 
focal en eficiencia y eficacia de la administración 
de recursos, mencionando las diversas Project 
Management Institutions como:
• Project Management Institute; PMI
• International Association of Project Management; 
IPMA
• Association for Project Management, localizada 
en el Reino Unido; APM
• Engineering Advancement Association de Japón 
ENAA
las cuales establecen la necesidad de contar con 
un cuerpo de conocimientos para el desarrollo y 
gestión de proyectos que sea estándar para mayor 
facilidad y comprensión al momento de aplicarlo.
Por lo anteriormente expuesto, este 
artículo realiza una aproximación al cuerpo 
de conocimiento según Project Management 
Institute; PMI, la Guía del PMBOK.
MANAGEMENT INSTITUTE PMI 
El Management Institute PMI es el organismo 
encargado, con la colaboración de expertos en la 
gestión de proyectos, de desarrollar las mejores 
prácticas y de estructurar y mantener actualizada 
la Guía del PMBOK, la cual brinda la estructura 
del cuerpo de conocimientos, además de algunas 
técnicas y herramientas para lograr el éxito en el 
desarrollo de proyectos. Según este enfoque, todos 
los proyectos se componen de procesos que deben 
ser seleccionados previamente, que necesitan de 
una serie de áreas de conocimiento para poder ser 
aplicados. [3]
DEFINICIÓN DE PROYECTO PMI
El PMI define el proyecto como un emprendimiento 
temporal que se lleva a cabo para crear un producto 
o servicio. Es un proceso, con una duración 
determinada y un fin concreto, compuesto por 
actividades y tareas diferentes, que puede ser 
elaborado de manera gradual. [4] 
Todo proyecto necesita ser dirigido o gestionado 
por un director de proyectos, la dirección de 
proyectos es la aplicación de conocimientos, 
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habilidades, herramientas y técnicas a las 
actividades en el ciclo de vida de los proyectos, 
con el fin de satisfacer los requisitos del mismo. 
Según el PMI, la dirección de proyectos se logra 
mediante la ejecución de procesos, usando 
conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas de dirección, según Varas y Caamaño 
[5]: “El éxito de un proyecto también depende 
de la experiencia y las competencias del director 
de proyecto”; es por esto que la capacitación, el 
desarrollo y la potencialización de habilidades y 
competencias es de vital importancia para llevar a 
cabo los objetivos propuestos en un proyecto. 
Hay que tener en cuenta que si bien todo 
proyecto crea un producto o servicio, cada nuevo 
proyecto es único, dependiendo del entorno y las 
circunstancias. 
Algunos ejemplos de proyectos [6]:
• Desarrollar un nuevo producto o servicio.
• Realizar un cambio de estructura, procesos o 
modelos en la organización.
• Expandir o adquirir un sistema de información 
nuevo o modificarlo.
• Construir un edificio o una infraestructura.
• Implementar un nuevo proceso o procedimiento 
de negocio. 
DIRECTOR DE PROYECTO
El director de proyectos es la clave para lograr 
el éxito y es quien tiene la responsabilidad de 
satisfacer necesidades de los interesados y el logro 
exitoso del proyecto. El líder del proyecto debe 
contar con habilidades y competencias como:
La Guía PMBOK, en el apéndice X3, describe 
las habilidades interpersonales como: liderazgo, 
trabajo en equipo, motivación, comunicación, 
influencia, toma de decisiones, conocimientos de 
política y cultura, negociación, generar confianza, 
gestión de conflictos, proporcionar orientación. 
[20]
FASES DEL CICLO DE VIDA 
PROYECTOS 
La Guía PMBOK versión 5 indica que la dirección 
de proyectos es la aplicación de conocimientos, 
habilidades, herramientas y técnicas a las 
actividades del proyecto para cumplir con los 
requisitos del mismo. Se logra mediante la 
aplicación y la integración adecuadas de 42 
procesos de la dirección de proyectos, agrupados 
lógicamente, que conforman los 5 grupos de 
procesos. Estos 5 grupos de procesos son [7]:
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Cada uno de las fases presenta procesos de 
entada y salida y cada uno tiene artefactos de 
entrega. Según la Guía PMBOK, las actividades de 
cada fase son: [7]
• Inicio: fase en la que se llevan a cabo los procesos 
que se realizan para definir un nuevo proyecto o 
una nueva fase de un proyecto ya existente.
• Planificación: fase en la que están los procesos 
para determinar alcance y esfuerzo, definir 
objetivos y desarrollar la línea base para alcanzar 
dichos objetivos.
• Ejecución: fase en la que se lleva a cabo el plan 
del proyecto, se integra a los interesados y se 
administran los recursos establecidos para el 
logro del proyecto.
• Control y seguimiento: fase en la que se supervisa 
el cronograma y el avance con referencia al 
plan de gestión del proyecto, para así poder 
ajustar o tomar las medidas correctivas que sean 
requeridas.
• Cierre: fase en la que se dan por finalizadas todas 
y cada una de las actividades de los procesos y 
demás compromisos contractuales.
INTERESADOS 
Se denomina simplemente interesados a personas 
u organizaciones que participan activamente en 
el desarrollo de los proyectos, los cuales pueden 
verse afectados positiva o negativamente y también 
tienen influencia en la ejecución del proyecto. 
Normalmente los actores involucrados tienen 
diferentes niveles de responsabilidad que pueden 
ir desde una participación ocasional hasta la toma 
de decisiones importantes en los proyectos.
También es importante lograr identificar a los 
interesados de todos los tipos, ya que esto es una 
retroalimentación constante, teniendo en cuenta 
la variación de personal que puede haber en 
todos los niveles, según lo requiera el proyecto. 
Identificar a los actores ayuda en el largo plazo a 
mitigar costos y reducir tiempos de ejecución con 
un mayor grado de asertividad y efectividad.
A continuación se relacionan algunos ejemplos 
de los interesados y una breve descripción de estos 
según el PMBOK [8]:
Figura 5. Fases de proyectos
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• Clientes/Usuarios: representado en personas y 
organizaciones que usarán servicios o productos; 
pueden ser externos o internos.
• Patrocinador: es el rol que proporciona los 
recursos económicos necesarios para el 
desarrollo del proyecto.
• Directores del portafolio/Comité de revisión del 
portafolio: son los roles de la gobernabilidad de 
la empresa u organización y determinan políticas 
y estrategias para que sean posibles los proyectos 
o los programas.
• Directores del programa: es el rol de que permite 
la gestión ordenada de proyectos y obtener los 
beneficios.
• Oficina de dirección de proyectos (PMO): se 
encarga en una organización de centralizar y 
coordinar los proyectos.
• Directores del proyecto: deben tener habilidades 
y competencias para ver el proyecto de manera 
global y son los responsables de llevar a cabo los 
objetivos del proyecto.
• Equipo del proyecto: conjunto de personas 
encargadas de llevar a cabo el trabajo del 
proyecto, deben tener conocimientos, 
habilidades y competencias para el desarrollo 
del proyecto y de trabajo en equipo.
• Vendedores/Socios de negocios: conocidos 
como proveedores o contratistas, son compañías 
externas que celebran un contrato para 
proporcionar componentes o servicios para el 
proyecto.
ÁREAS DEL CONOCIMIENTO PARA 
LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Las áreas del conocimiento para la gestión 
de proyecto que brinda la Guía PMBOK son 
establecidas por expertos mediante investigación 
y aplicación de las mejores prácticas que se llevan 
alrededor del mundo en lo referente a proyectos 
exitosos en diversos contextos. Las áreas de la 
Guía PMBOK versión 5 son: [9]
1. Gestión integración del proyecto
2. Gestión del alcance del proyecto
3. Gestión del tiempo del proyecto
4. Gestión de los costos del proyecto
5. Gestión de la calidad del proyecto
6. Gestión de los recursos humanos del proyecto
7. Gestión de las comunicaciones del proyecto
8. Gestión de los riesgos del proyecto
9. Gestión de las adquisiciones del proyecto
10. Gestión de los interesados del proyecto
Gestión de la integración del proyecto
Incluye los procesos y actividades necesarias 
para identificar, definir, combinar, unificar y 
coordinar los diversos procesos y actividades de la 
dirección de proyectos. Esta área define 6 procesos 
para desarrollar la gestión de la integración del 
proyecto: [10]
• Desarrollo del acta de constitución del proyecto: 
se fijan formalmente los requisitos iniciales que 
satisfagan las necesidades y expectativas de los 
interesados.
• Desarrollo del plan para la dirección del 
proyecto: en este proceso se documenta todo 
lo necesario para coordinar todos los planes 
subsidiarios.
• Dirección y gestión de la ejecución del proyecto: 
en esta etapa se ejecuta el trabajo definido con el 
fin de cumplir con los objetivos.
• Monitoreo y control del trabajo del proyecto: se 
monitorean los avances a fin de verificar que se 
cumpla con los objetivos del proyecto.
• Control integrado de cambios: se verifican, 
evalúan e implementan los cambios que sean 
requeridos sobre la ejecución del proyecto.
• Cierre del proyecto o la fase: se finalizan todas las 
actividades de los distintos grupos del proyecto 


























































ISSN: 2344-8288 • Vol. 5 No. 1 • Enero - Junio 2017 • Bogotá-Colombia
117
Gestión del alcance del proyecto:
Comprende los procesos necesarios para 
garantizar que se incluya todo el trabajo para 
terminar el proyecto. Su objetivo es definir qué se 
incluye y qué no en el proyecto. En esta área hay 5 
procesos, a saber: [11]
• Recopilar requisitos: se definen y documentan 
los requisitos de los interesados.
• Definir alcance: se describe detalladamente el 
proyecto.
• Crear la EDT: se subdivide el trabajo en grupos 
más pequeños que permiten mejor manejo.
• Verificar alcance: se verifica la aceptación del 
proyecto que se ha completado.
• Controlar alcance: se monitorea el estado del 
alcance del proyecto y del producto, se realizan 
cambios en caso de ser requeridos o necesarios.
Gestión del tiempo del proyecto:
Aquí se definen los procesos para administrar el 
tiempo de ejecución del proyecto. Para esta área 
hay 6 procesos: [12]
• Definir actividades: se identifican acciones para 
definir los entregables del proyecto.
• Secuenciar actividades: se identifican y 
documentan las interrelaciones entre las 
actividades del proyecto
• Estimar recursos de las actividades: se estiman 
los tipos y cantidades de materiales, personas, 
equipos, etc.
• Estimar duración de las actividades: se establece 
aproximadamente la cantidad de periodos de 
trabajos necesarios para finalizar las actividades 
con los recursos estimados.
• Desarrollo del cronograma: se define el tiempo 
de ejecución y los recursos necesarios para el 
proyecto.
• Controlar el cronograma: se realiza seguimiento 
al estado del proyecto para actualizar el avance 
del mismo.
Gestión de los costos del proyecto:
Incluye los procesos que involucran el presupuesto 
y control de los costos de tal forma que el proyecto 
se lleve a cabo con el presupuesto inicialmente 
acordado. Para esta área se definen 3 procesos: [13]
• Estimar los costos: se realiza una aproximación 
de los costos que tendrá la realización del 
proyecto.
• Determinar presupuesto: se suman los costos 
estimados para fijar una base de costo estimada.
• Controlar costos: se monitorea la situación del 
proyecto para actualizar el presupuesto y realizar 
cambios de acuerdo con la base de costos.
Gestión de la calidad del proyecto:
Incluye los procesos y actividades de la organización 
ejecutante que determinan responsabilidades, 
objetivos y políticas de calidad a fin de que el 
proyecto satisfaga las expectativas por las cuales fue 
iniciado. Para esta área se definen 3 procesos: [14]
• Planificación de la calidad: se identifican 
requisitos de calidad para el proyecto.
• Aseguramiento de la calidad: se realizan procesos 
de seguimiento y auditoria que garantizan la 
calidad para el proyecto.
• Control de calidad: se monitorean y registran 
los resultados de los procesos de calidad a fin 
de evaluarlos y aplicar cambios en caso de ser 
necesario.
Gestión de los recursos humanos del 
proyecto:
En esta área está enfocado todo el grupo de 
procesos que se encarga de gestionar y conducir 
el equipo del proyecto. La cantidad de miembros 
del equipo puede variar según sea requerido por 
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• Desarrollo del plan de recursos humanos: se 
identifican y documentan los roles de cada 
persona dentro del proyecto.
• Adquisición del equipo del proyecto: se verifican 
y confirman los recursos humanos disponibles 
para formar equipos que logren completar el 
proyecto.
• Desarrollo del equipo del proyecto: se busca 
mejorar las competencias del recurso humano 
y el ambiente en general para mejorar el 
desempeño del proyecto.
• Dirección del equipo del proyecto: se realiza 
una retroalimentación constante con el fin de 
mejorar las competencias del recurso humano 
para así mejorar la ejecución del proyecto.
Gestión de las comunicaciones del 
proyecto:
Incluye los procesos que garantizan que la 
generación, la recopilación, la distribución, 
el almacenamiento y la disposición final de la 
información del proyecto sean adecuados y 
oportunos. Para esta área se definen 5 procesos: 
[16]
• Identificar a los interesados: se identifica a todas 
las personas impactadas por el proyecto. Se 
documenta la información relevante que tenga 
que ver con sus intereses.
• Planificar las comunicaciones: se determinan las 
necesidades de información de los interesados y 
se define cómo comunicarse con ellos.
• Distribuir la información: se pone la información 
relevante a disposición de los interesados.
• Gestionar las expectativas de los interesados: se 
busca trabajar en conjunto y entablar una buena 
comunicación con los interesados para satisfacer 
sus necesidades.
• Informar el desempeño: se recopilan e informan 
todos los avances referentes al desempeño y 
avance del proyecto para todos los interesados.
Gestión de los riesgos del proyecto:
Esta área busca analizar y mitigar los posibles 
eventos de riesgo que se puedan presentar en 
un proyecto. De la misma manera, aumentar la 
probabilidad y el impacto de eventos positivos para 
el proyecto. En esta área se definen 6 procesos: 
[17]
• Planificación de la gestión de riesgo: se define 
cómo realizar la gestión de riesgo para el 
proyecto.
• Identificación de riesgos: se identifican riesgos y 
se documentan sus características.
• Análisis cualitativo de riesgos: se priorizan los 
riesgos para realizar más análisis y acciones 
posteriores.
• Análisis cuantitativo de riesgos: se analiza 
numéricamente cómo afectan al proyecto los 
riesgos detectados.
• Planificación de respuesta a los riesgos: se 
elaboran opciones y acciones para reducir al 
mínimo los efectos negativos sobre el proyecto.
• Monitoreo y control de los riesgos: se 
implementan planes de respuesta a los riesgos, 
se monitorean riesgos potenciales y riesgos 
residuales. Se evalúa la efectividad de los 
procesos para los riesgos. 
Gestión de las adquisiciones del 
proyecto:
Incluye los procesos de compra o adquisición 
de los productos, de gestión del contrato y 
de control de cambios requeridos. También 
incluye la administración de cualquier contrato 
emitido por organización ejecutante, así como la 
administración de las obligaciones contractuales 
por el equipo del proyecto en virtud del contrato. 


























































ISSN: 2344-8288 • Vol. 5 No. 1 • Enero - Junio 2017 • Bogotá-Colombia
119
• Planificar las adquisiciones: se documentan las 
decisiones de compra del proyecto identificando 
a posibles vendedores.
• Efectuar las adquisiciones: se evalúan respuestas 
de los vendedores, se elige uno y se adjudica un 
contrato.
• Administrar las adquisiciones: se gestionan las 
relaciones de adquisiciones, se monitorean los 
contratos y se efectúan cambios según sea el 
caso.
• Cerrar las adquisiciones: se completan cada 
adquisición para el proyecto.
MANEJO DEL MODELO PMI EN 
COLOMBIA
El PMI con sede en Colombia (PMI Colombia 
Bogotá Chapter) existe hace 15 años [19], es la 
principal organización que busca la difusión 
e implementación del modelo de gestión de 
proyectos, ya que en la actualidad no existen 
muchas compañías que estén realmente enfocadas 
en el correcto desarrollo de los distintos proyectos 
iniciados en sus compañías. 
Sin embargo en Colombia existen organizaciones 
R.E.P. (Registered Education Provider) que han 
sido evaluadas de manera satisfactoria por el 
PMI para ofrecer capacitación sobre la gerencia 
de proyectos y pueden ser consultadas en: http://
www.pmicolombia.org/servicios/rep/
No obstante, esta organización realiza diversos 
eventos a nivel nacional, participando activamente 
en la difusión y el reclutamiento de nuevas 
personas y organizaciones. Por otro lado, en el 
ámbito universitario existen varias instituciones 
que ya están modelando dentro de sus carreras la 
participación activa del modelo PMI para que sus 
futuros egresados dispongan de estas herramientas, 
con el fin de impactar positivamente la industria 
colombiana.
CONCLUSIONES
La gestión de proyectos es una herramienta 
poderosa para todas las organizaciones que 
quieran hacerse partícipes de ella. Sin embargo 
en Colombia la difusión que existe de esta 
metodología es muy limitada, no en términos de 
acceso a ella, sino de rango de amplitud para darla 
a conocer. Acceder a un navegador e investigar 
resulta relativamente sencillo, pero es difícil que 
las organizaciones se preocupen por ir un paso 
delante de la competencia buscando una forma 
continua y estructurada de mejora, ya que existe la 
cultura de la queja sin solución en muchos casos. 
Es por esto que analizando la estructura del 
modelo del PMI y si es implementada de manera 
detallada, realizando el respectivo seguimiento 
en una organización, puede garantizarse, si bien 
no un éxito inmediato, por lo menos el correcto 
funcionamiento y sostenimiento de esta al saber 
identificar las distintas variables que afectan los 
proyectos emprendidos por las empresas y, en 
el largo plazo, un plus diferenciador sobre su 
competencia al certificarse en esta metodología 
para la gestión de proyectos. 
También es importante crear conciencia de 
retroalimentación al interior de las organizaciones, 
pero no con el fin de un escarmiento como 
normalmente suele ser, sino con el fin de generar 
nuevos conocimientos que puedan potenciar 
el buen desempeño y el buen ambiente de los 
funcionarios dentro de las mismas. 
REFERENCIAS
[1] Crawford, L. (2007). Global body of project 
management knowledge and standards. En: 
The Wiley Guide to Managing Projects. DOI: 
10.1002/9780470172391.ch46
[2] Development and comparative analysis of the pro-
ject management bodies of knowledge, Peng, 


























































ISSN: 2344-8288 • Vol. 5 No. 1 • Enero - Junio 2017 • Bogotá-Colombia
120TIA
[3] Peng, G.; Junwen, F.; Huating, W. (2007). Deve-
lopment and comparative analysis of the project 
management bodies of knowledge. Management 
Science and Engineering, 1(1). Recuperado de: 
http://www.cscanada.net/index.php/mse/article/
view/j.mse.1913035X20070101.011/886
[4] OBS Business School. (s.f.). ¿Conoces la 
metodología del Project Management Ins-




[5] Project Management Institute, Inc. (2013). Guía 
de los fundamentos para la dirección de proyec-
tos (guía del PMBOK®). 5ª edición. Atlanta, GA: 
PMI. Recuperado de: http://conexion.it-nova.co/
wp-content/uploads/2014/12/PMBOK_Guide5th_
Spanish.pdf
[6] Varas, M.; Caamaño, J. (2007). La gestión de proyec-
tos de R&D: teoría y experiencia. Espacios, 28(3). 
Recuperado de: http://www.revistaespacios.com/
a07v28n03/07280383.html
[7] Formula proyectos urbanos PMIPE.  (22 de abril, 
2012). Procesos de la Dirección de Proyec-
tos para un Proyecto / Tema no. 3 / 2ª parte / La 





[8] Arteaga, C. M.; Barrera, F. A.; Chaparro, J. J. (2013). 
Factores claves para la gestión de proyectos tecno-
lógicos. Tecnología Investigación y Academia, 1(2). 
Recuperado de: http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/
index.php/tia/article/view/4935/6859
[9] Talledo, M. (2008). Introducción, Guía de los Fun-
damentos para la Dirección de Proyectos. Project 
Management Institute.
[10] Project Management Institute, Inc. (2013). Guía 
de los fundamentos para la dirección de proyec-
tos (guía del PMBOK®). 5ª edición. Atlanta, GA: 
PMI. Recuperado de: http://conexion.it-nova.co/
wp-content/uploads/2014/12/PMBOK_Guide5th_
Spanish.pdf
[11] Talledo, M. (2008).). Gestión de la Integración del 
Proyecto, Guía de los Fundamentos para la Direc-
ción de Proyectos. Atlanta, GA: Project Manage-
ment Institute.
[12] Talledo, M. (2008). Gestión del Alcance del Pro-
yecto, Guía de los Fundamentos para la Dirección 
de Proyectos. Atlanta, GA: Project Management 
Institute.
[13] Talledo, M. (2008). Gestión del Tiempo del Pro-
yecto, Guía de los Fundamentos para la Dirección 
de Proyectos. Atlanta, GA: Project Management 
Institute.
[14] Talledo, M. (2008). Gestión de los Costos del Pro-
yecto, Guía de los Fundamentos para la Dirección 
de Proyectos. Atlanta, GA: Project Management 
Institute.
[15] Talledo, M. (2008). Gestión de la Calidad del Pro-
yecto, Guía de los Fundamentos para la Dirección 
de Proyectos. Atlanta, GA: Project Management 
Institute.
[16] Talledo, M. (2008). Gestión de los Recursos Huma-
nos del Proyecto, Guía de los Fundamentos para la 
Dirección de Proyectos. Atlanta, GA: Project Ma-
nagement Institute.
[17] Talledo, M. (2008). Gestión de las Comunicaciones 
del Proyecto, Guía de los Fundamentos para la Di-
rección de Proyectos. Atlanta, GA: Project Mana-
gement Institute.
[18] Talledo, M. (2008). Gestión de los Riesgos del Pro-
yecto, Guía de los Fundamentos para la Dirección 
de Proyectos.  Atlanta, GA: Project Management 
Institute.
[19] Talledo, M. (2008). Gestión de las Adquisiciones 
del Proyecto, Guía de los Fundamentos para la Di-
rección de Proyectos. Atlanta, GA: Project Mana-
gement Institute.
[20] PMI Colombia Bogotá Chapter. (s.f.). Sobre el capí-
tulo. Recuperado de: http://www.pmicolombia.org/
acerca-del-capitulo/
[21] Project Management Institute, PMI. (s.f.). Code 
of Ethics & Professional Conduct. Recuperado de: 
http://www.pmi.org/codeofethicsPDF
